

Унифицированная форма № КС-2  
Утверждена постановлением Госкомстата России  
от 11 ноября 1999 года №100

форма по ОКУД Код  
0322005

Инвестор -

Заказчик (Генподрядчик) - АО "ГАЗЭКС", 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Мусоргского, 4  
ИНН/КПП 6612001379/661201001

то ОКТО  
то ОКПО

Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Смарт Групп", 620144, г. Екатеринбург, ул. Авиационная, д.10, этаж 1  
ИНН/КПП 6658405720/667901001

то ОКТО

Стройка - Газопровод высокого давления до границы земельного участка по адресу: Свердловская область, г. Красноурфимск, ул. Транспортная, 9 (кад.№66:52:0101006:230)

Объект - Газопровод высокого давления до границы земельного участка по адресу: Свердловская область, г. Красноурфимск, ул. Транспортная, 9 (кад.№66:52:0101006:230) *№00-000816*

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер 31908651886  
дата 10.01.2020

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1/3	14.02.2020	10.01.2020	14.02.2020

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за февраль 2020 г.

Смета №01-01-03, Рекультивация

Основание - 319074016019-2019-ТПВД-63-3-ГЗ-ГСН

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

0,112 тыс. руб.

Средства на оплату труда 0,002 тыс. руб.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе					
						Осн. З/п	Эк. Маш.		Осн. З/п	Эк. Маш.				
													З/пМех.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Техническая рекультивация														

# ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
71	ТЕР01-01-030-06	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,0064	798,73		798,73	142,53	5		5	1		7,49 0,05
72	ТЕР01-01-030-06	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,0064	798,73		798,73	142,53	5		5	1		7,49 0,05
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по акту:														
Земляные работы, выполняемые механизированным способом														
Итого	13 * 6,683								13					0,1
Справочно, в базисных ценах:														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Производство работ в зимнее время 3,63% от 87														
Итого									87					0,1
Непредвиденные затраты 3% от 90														
Итого с непредвиденными									90					0,1
НДС 20% от 93														
ВСЕГО по акту									93					0,1

Сдаст: Зам. генерального директора по коммерческим вопросам ООО "Смарт Групп" И.А. Вейт

по Доверенности № 224 от 09.01.2020г.

Принял: Генеральной директор АО "ГАЗЭК" В.В. Боровиков

